

Số: *1429*/TB-UBND

Hoàng Mai, ngày 01 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - Phó Chủ tịch UBND Quận về việc kiểm điểm tiến độ GPMB một số dự án trên địa bàn Quận ngày 23/10/2018

Ngày 23/10/2018, đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - Phó Chủ tịch UBND Quận đã tổ chức buổi họp về việc kiểm điểm tiến độ GPMB một số dự án trên địa bàn Quận. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí là Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Công an Quận, Thanh tra Quận, Trung tâm Phát triển quỹ đất Quận, Tài chính Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị; Chủ tịch, cán bộ địa chính các phường: Giáp Bát, Hoàng Liệt, Đại Kim; Chủ đầu tư dự án. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận chỉ đạo như sau:

I. Đối với dự án Khu chức năng hỗn hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng, công cộng kết hợp nhà ở, chợ và cây xanh trên địa bàn phường Giáp Bát

1. Chủ đầu tư phối hợp với UBND phường, Trung tâm phát triển quỹ đất Quận tổ chức làm việc với 03 hộ về việc thỏa thuận tiền tạm cư và yêu cầu các hộ ký cam kết bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2018.

2. Đối với nội dung đơn kiến nghị của ông Phan Quang Vinh: Trung tâm phát triển quỹ đất Quận tham mưu Hội đồng bồi thường Văn bản trả lời công dân theo quy định, hoàn thành trong tháng 10/2018.

3. Đối với hộ bà Nguyễn Thị Đức, Vũ Thị Nga: Trung tâm phát triển quỹ đất Quận phối hợp với UBND phường Giáp Bát yêu cầu các hộ cung cấp các giấy tờ, hồ sơ chứng minh về thời điểm xây dựng, tham mưu Hội đồng bồi thường văn bản trả lời người dân theo quy định, hoàn thành trong tháng 10/2018.

4. Đối với các hộ phát sinh: Trung tâm phát triển quỹ đất Quận phối hợp với UBND phường, Chủ đầu tư tiếp tục điều tra, khảo sát và thực hiện các quy trình về GPMB theo quy định.

II. Đối với Dự án Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ trên địa bàn phường Đại Kim

1. Trung tâm phát triển quỹ đất Quận phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Hội đồng bồi thường ký ban hành 04 Phương án chi tiết của 04 hộ gia đình, cá nhân và Phương án bồi thường đối với phần diện tích đất công đã được Hội đồng thông qua, hoàn thành trong tháng 10/2018.

2. Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Công ty Cổ phần xây dựng số 2 (Vinaconex 2) và Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thống nhất nội dung thực hiện tại ngõ 282 Kim Giang, báo cáo Sở Xây dựng.

3. Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Vinaconex 2 kiểm tra lại về việc xây dựng, cải tạo trường Tiểu học, báo cáo UBND Quận trong tháng 11/2018.

III. Đối với Dự án đầu tư mở rộng tuyến đường cạnh chùa Tứ Kỳ trên địa bàn phường Hoàng Liệt


Hội đồng bồi thường thông qua về nguyên tắc đối với 08 Phương án chi tiết của 08 hộ gia đình, cá nhân đã kết thúc công khai phương án dự thảo.

Văn phòng HĐND-UBND Quận thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND Quận; | Đề
- PCT Nguyễn Kiều Oanh; | b/cáo
- Các phòng, đơn vị: TTQĐ, QLĐT, TNMT, TCKH, TTQ, TP;
- UBND các phường: Đại Kim, Hoàng Liệt, Giáp Bát;
- Chủ đầu tư;
- Công TTĐT Quận;
- Lưu VT, VP.

Đề
thực
hiện



Hoàng Thị Lê