

Số: *1989*/TB-UBND

Hoàng Mai, ngày 06 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ GPMB một số dự án trên địa bàn Quận

Ngày 05 tháng 6 năm 2019, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã chủ trì cuộc họp về công tác GPMB một số dự án trên địa bàn Quận. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND Quận; lãnh đạo các đơn vị: Quản lý Đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính Kế hoạch, Trung tâm PTQĐ, Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng HĐND-UBND Quận; Chủ tịch UBND, trưởng công an các phường: Thịnh Liệt, Định Công; Chủ tịch UBND phường Mai Động và chủ đầu tư.

Sau khi nghe Trung tâm PTQĐ, các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường báo cáo, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND Quận và đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND Quận đã kết luận những nội dung sau:

1. Dự án đường 2,5 Đầm Hồng- Quốc lộ 1A trên địa bàn Quận

** Trên địa bàn phường Định Công:*

- Đối với 04 hộ khu tập thể: Trung tâm PTQĐ hoàn chỉnh phương án, trình Hội đồng BT, HT&TĐC Quận, UBND Quận phê duyệt *trước ngày 10/6/2019*.

- Đối với 17 hộ khu tập thể: Trung tâm PTQĐ chủ trì với các phòng, ban, đơn vị tổ chức đối thoại với các hộ dân, tổng hợp cáo Hội đồng BT, HT & TĐC kết quả *trước ngày 10/6/2019*.

- Đối với 32 hộ dân không chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng: Giao Trung tâm PTQĐ phối hợp với Thanh tra Thành phố để rà soát hồ sơ tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính để thu hồi đất theo quy định.

- Đối với 408 hộ đã phê duyệt phương án tại dự án khu đô thị mới Đại Kim-Định Công: Trung tâm PTQĐ tập trung rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh giám, báo cáo Hội đồng BT, HT, TĐC các phương án điều chỉnh *trước ngày 10/6/2019*.

- Đối với 48 hộ và 01 ngõ đi của hộ dân đã nhận tiền nhưng chưa tổ chức phá dỡ bàn giao mặt bằng: UBND phường theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện việc phá dỡ, chụp ảnh quá trình phá dỡ công trình của chủ đầu tư, báo cáo UBND Quận để kịp thời chỉ đạo.

** Trên địa bàn phường Thịnh Liệt:*

- Đối với 13 hộ dân không chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng: Giao Trung tâm PTQĐ phối hợp với Thanh tra Thành phố để rà soát hồ sơ tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính để thu hồi đất theo quy định.

- Đối với 02 phương án (*phương án ngõ đi chung và phương án hộ ông Nguyễn Hữu Trọng*): Trung tâm PTQĐ phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND Quận quyết định phê duyệt phương án trước ngày 10/6/2019.

- Đối với 26 hộ đã phê duyệt phương án (01 hộ đã nhận tiền): Chủ đầu tư bố trí kinh phí để tiếp tục chi trả cho các hộ theo quy định.

2. Dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh trên địa bàn phường Mai Động

- Đối với các trường hợp đất công, đất tổ chức: Trung tâm PTQĐ, UBND phường Mai Động tập trung hoàn thành các bước quy trình phê duyệt phương án và chi trả tiền trong tháng 6/2019.

- Đối với 10 ki ốt tại Trường THCS Mai Động: Giao Thanh tra Quận chủ trì với các phòng, ban, đơn vị tiến hành kiểm tra việc sử dụng đất đai, công trình tài sản, báo cáo UBND Quận để xử lý theo quy định trong tháng 6/2019.


- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu UBND Thành phố tháo gỡ về chính sách GPMB dự án.

Thừa lệnh Lãnh đạo UBND Quận, Văn phòng HĐND và UBND Quận thông báo để các đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Quận ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND Quận;
- Đ/c Đỗ Thanh Tùng - PCT. UBND Quận; (*để báo cáo*)
- Các đơn vị: TT PTQĐ, QLĐT, TNMT, Tư pháp, TCKH, Thanh tra Quận, KT, VP;
- UBND các phường: Thịnh Liệt, Định Công, Mai Động;
- Các chủ đầu tư;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT.

**T. CHỦ TỊCH
PHÒNG CHÁNH VĂN PHÒNG**



Tạ Việt Dũng