

Số: ~~205~~ TB-UBND

Hoàng Mai, ngày 01 tháng 7 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Đỗ Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ GPMB một số dự án trên địa bàn Quận**

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng BT, HT & TĐC Quận đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ một số dự án trên địa bàn Quận. Tham dự cuộc họp có các đơn vị: Trung tâm PTQĐ, Quản lý Đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Tư pháp, Tài chính Kế hoạch, Thanh tra, BQLDA ĐTXD; lãnh đạo UBND các phường: Tân Mai, Định Công, Yên Sở, Mai Động, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Liệt, Vĩnh Hưng và chủ đầu tư.

Sau khi nghe Trung tâm PTQĐ, UBND phường, các phòng, ban, đơn vị báo cáo, đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng BT, HT & TĐC Quận đã kết luận như sau:

#### **1. Đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Chung thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - dự án II trên địa bàn phường Tân Mai**

Thống nhất thông qua dự thảo Phương án của bà Nguyễn Thị Kim Chung với phương án BT, HT là 0 đồng. Giao Trung tâm PTQĐ chủ trì cùng phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND Quận quy trình hủy Quyết định của UBND Quận về việc phê duyệt phương án BT, HT đối với bà Nguyễn Thị Kim Chung trước đây theo đúng quy định, *thời gian hoàn thành trong tháng 7/2019.*

#### **2. Đối với kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lượng thuộc dự án thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội, dự án II trên địa bàn phường Định Công**

Giao Trung tâm PTQĐ chủ trì cùng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý Đô thị, UBND phường Định Công rà soát hồ sơ, báo cáo lại Hội đồng BT, HT & TĐC *trước ngày 15/7/2019.*

#### **3. Đối với 221 phương án thực hiện dự án Bãi đỗ xe sinh thái tại phường Yên Sở**

Thống nhất thông qua 221 phương án đã kết thúc công khai thực hiện dự án Bãi đỗ xe sinh thái tại phường Yên Sở. Giao trung tâm PTQĐ hoàn chỉnh hồ sơ, phương án trình Hội đồng BT, HT, TĐC phê duyệt *trước ngày 05/7/2019*, chuyển hồ sơ về phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án BT, HT *trước ngày 10/7/2019.*

#### **4. Đối với dự án đường Tam Trinh trên địa bàn Quận**

##### **4.1. Trên địa bàn phường Mai Động:**

- Đối với 19 trường hợp phường đã xác nhận nguồn gốc đất, 03 trường hợp có GCN QSD đất và 04 tổ chức (đền Ba Cây, đình Mơ Táo, Ngân hàng NNPTNT, Công ty Dệt may): Trung tâm PTQĐ lập dự thảo phương án BT, HT& TĐC báo cáo thông qua Hội đồng BT, HT & TĐC *trước ngày 05/7/2019.*

- Đối với 20 trường hợp chưa hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất: UBND phường tập trung xác nhận nguồn gốc đất chuyển Trung tâm PTQĐ lập dự thảo phương án BT, HT& TĐC báo cáo thông qua Hội đồng BT, HT &TĐC trước ngày 12/7/2019.

- Đối với 29 trường hợp chưa hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất: UBND phường tập trung xác nhận nguồn gốc đất chuyển Trung tâm PTQĐ lập dự thảo phương án BT, HT& TĐC báo cáo thông qua Hội đồng BT, HT &TĐC trước ngày 15/7/2019.

#### **4.2. Trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ:**

UBND phường khẩn trương hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất chuyển Trung tâm PTQĐ để lập dự thảo phương án BT, HT, TĐC báo cáo Hội đồng BT, HT& TĐC đối với 20 trường hợp xong trước 05/7/2019; 20 trường hợp xong trước 12/7/2019.

#### **4.3. Trên địa bàn phường Yên Sở:**

- Đối với 11 hộ chưa cung cấp được phiếu thu: Trung tâm PTQĐ lập dự thảo phương án BT, HT& TĐC để công khai theo quy định.

- Đối với 110 hộ đoạn từ đường vào khu đấu giá đến đường Vành đai 3: Trung tâm PTQĐ tập trung lập dự thảo phương án BT, HT, TĐC báo cáo Hội đồng BT, HT& TĐC 30 phương án trước ngày 05/7/2019; 30 phương án tiếp theo trước 12/7/2019.

### **5. Đối với các dự án: trường MN Hoàng Liệt, TH Hoàng Liệt, THCS Hoàng Liệt, MN Vĩnh Hưng, TH Yên Sở, THCS Yên Sở**

Phê bình Ban quản lý dự án ĐTXD Quận đã chưa chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện công tác GPMB các dự án. Yêu cầu đồng chí Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD Quận tập trung rà soát công việc, bố trí cán bộ có năng lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND Quận về công tác GPMB các dự án.

Thừa lệnh Phó Chủ tịch UBND Quận, Văn phòng HĐND và UBND Quận thông báo để các đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Quận ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND Quận;
- Đ/c Đỗ Thanh Tùng - PCT. UBND Quận;
- Các đơn vị: TT PTQĐ, QLĐT, TNMT, Tư pháp, TCKH, Thanh tra Quận, KT, BQLDA ĐTXD, VP;
- UBND các phường: Tân Mai, Định Công, Yên Sở, Mai Động, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Liệt, Vĩnh Hưng;
- Công thông tin điện tử;
- Lưu: VT.

(để báo cáo)



**Tạ Việt Dũng**