

Số: 2326/TB-UBND

Hoàng Mai, ngày 27 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai tại buổi họp kiểm tra tiến độ công tác GPMB một số dự án trên địa bàn Quận ngày 23/8/2019

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã có buổi họp kiểm tra tiến độ công tác GPMB Dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng dịch vụ tại ô đất C11/CCKV1 và C11/ODK1 phường Yên Sở và Dự án Nhà ở Văn phòng Bộ công an phường Định Công. Tham dự buổi làm việc có các Đồng chí PCT UBND Quận: Nguyễn Kiều Oanh (Nội dung 1), Đỗ Thanh Tùng (Nội dung 2) và Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Trung tâm PTQĐ, phòng Quản lý Đô thị, Thanh tra Quận, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính kế hoạch, Tư Pháp, VP, các Chủ tịch UBND phường: Yên Sở, Định Công, các Chủ đầu tư dự án: Công ty CPĐT và PT Hoà Bình; Công ty CPĐT và TM Trung Yên. Sau khi nghe ý kiến của các Phó chủ tịch UBND Quận và báo cáo của các đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND Quận đã thống nhất kết luận như sau:

1/ Về GPMB của Dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng dịch vụ tại ô đất C11/CCKV1 và C11/ODK1 phường Yên Sở:

Về chủ trương đầu tư dự án đã được các cấp có thẩm quyền có quyết định chấp thuận. Do vậy, phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật và chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Theo báo cáo của các đơn vị, Công ty CPĐT và PT Hoà Bình là đơn vị có trách nhiệm trong công tác phối hợp GPMB và nộp ngân sách đúng quy định. Kết luận:

. Đối với diện tích 288,4m² có công trình lấn chiếm của 33 hộ gia đình : Yêu cầu phòng Tư pháp chủ trì phối hợp cùng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất quận, UBND phường Yên Sở, Đội TTTTXD Đô thị Quận và các đơn vị có liên quan lập hồ sơ xử lý vi phạm đúng quy định hành chính trong lĩnh vực đất đai hoàn trả lại nguyên hiện trạng ban đầu và báo cáo cấp có thẩm quyền bàn giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án. **Hoàn thành trong tháng 9/2019.**

. Đối với 242,6m² đất giãn dân mặt đường Nguyễn Tam Trinh : giao UBND phường Yên Sở phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ kiểm tra, rà soát lại về thông báo thu hồi đất theo chỉ đạo của UBND Thành phố để có sự thống nhất trong công tác GPMB, vận động người dân chấp thuận trong công tác GPMB và xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ người dân theo quy định.

2/ Về GPMB của Dự án Nhà ở Văn phòng Bộ công an phường Định Công:

. Giao Đồng chí PCT UBND Quận - Đỗ Thanh Tùng chỉ đạo thực hiện các công tác GPMB và lập báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định trong tháng 9/2019.

. Yêu cầu Trung tâm PTQĐ chủ trì cùng Phòng Tài nguyên Môi trường, UBND phường Định Công tổng hợp số liệu dự thảo báo cáo tổng thể khu dự án 11ha bao gồm cả dự án Nhà ở Văn phòng Bộ công an và báo cáo PCT UBND Quận - Đỗ Thanh Tùng trước 27/8/2019.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Quận, Văn phòng HĐND và UBND Quận thông báo để các đơn vị có liên quan biết và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch UBND Quận;
- Các Đ/c PCT.UBND Quận: Nguyễn Kiều Oanh; Đỗ Thanh Tùng;
- Chánh VP HĐND-UBND Quận;
- Các đơn vị: phòng TP, QLĐT, TNMT, TCKH, Thanh tra Quận, TTPTQĐ, Đội Quản lý TTXD đô thị; (để thực hiện)
- UBND các phường: Yên Sở, Định Công; (để thực hiện)
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, BTCD.

Để
b/c



Tạ Việt Dũng