

Số: ~~2647~~ TB-UBND

Hoàng Mai, ngày 22 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND Quận
Hoàng Mai tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ GPMB một số dự án trên địa
bàn Quận ngày 20/11/2019.**

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng BT, HT&TĐC Quận đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ GPMB một số dự án trên địa bàn Quận. Tham dự cuộc họp có trưởng các phòng, đơn vị: Quản lý Đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Thanh tra, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng HĐND – UBND, Chủ đầu tư; lãnh đạo, cán bộ địa chính các phường Vĩnh Hưng, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt.

Sau khi nghe Trung tâm PTQĐ, các phòng, ban, đơn vị và lãnh đạo các phường báo cáo, căn cứ trên ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng BT, HT&TĐC, đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng BT, HT&TĐC Quận đã thống nhất kết luận như sau:

1. Dự án Trạm biến áp 110kV Minh Khai và nhánh rẽ trên địa bàn phường Vĩnh Hưng

- Hội đồng BT, HT&TĐC nhất trí thông qua 01 phương án của hộ bà: Giáp Thị Nam, Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn chỉnh phương án trình Hội đồng BT, HT&TĐC để phê duyệt. Phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu UBND Quận Quyết định phê duyệt phương án và Quyết định thu hồi đất trước ngày 24/11/2019.

- Đối với Hợp tác xã sản xuất dịch vụ tổng hợp Vĩnh Tuy: UBND phường Vĩnh Hưng phối hợp với chủ đầu tư và Trung tâm Phát triển quỹ đất quận tiếp tục làm việc với hợp tác xã về việc cung cấp số tài khoản ngân hàng để thực hiện việc chuyển tiền chi trả GPMB theo quy định.

- Đối với hộ Dương Thị Ngoan: UBND phường Vĩnh Hưng phối hợp cùng chủ đầu tư và Trung tâm PTQĐ quận hướng dẫn hộ gia đình thực hiện việc nhận tiền theo đúng quy định.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu UBND Quận Văn bản báo cáo Thành phố về việc xin giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án, hoàn thành trước ngày 01/12/2019.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất, chủ đầu tư thực hiện thủ tục để xác nhận hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án, hoàn thành trước ngày 01/12/2019.

2. Dự án Xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 trên địa bàn phường Hoàng Liệt

- Hội đồng BT, HT&TĐC nhất trí thông qua 04 hộ có mộ (Bạch Long Giang, Đỗ Minh An, Trần Ngọc Liên, Nguyễn Đình Tiến) và 01 tổ chức (UBND phường Hoàng Liệt), Trung tâm PTQĐ hoàn chỉnh phương án trình Hội đồng BT, HT&TĐC để phê duyệt.

- Đối với 02 hộ có mộ đã có đơn xin không di chuyển (Hoàng Đình Phương, Trần Ngọc Vinh): Chủ đầu tư, UBND phường thống nhất bằng biên bản với 02 hộ có mộ về biện pháp thi công khi thi công xây dựng tường rào nghĩa trang, hoàn chỉnh phương án trình Hội đồng BT, HT&TĐC phê duyệt.

3. Dự án Khu nhà ở gia đình Quân đội tại Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm

- Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan lập Kế hoạch Giải phóng mặt bằng trình Chủ tịch Hội đồng BT, HT&TĐC trước ngày 01/12/2019.

4. Dự án Xây dựng đường phía Bắc khu trung tâm hành chính quận trên địa bàn phường Thịnh Liệt

Đối với hộ Nguyễn Thị Thủy: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo lại Hội đồng BT, HT&TĐC để thông qua.

Thừa lệnh Phó Chủ tịch UBND Quận, Văn phòng HĐND và UBND Quận thông báo đề các phòng, ban, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Quận ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND Quận;
- Đ/c Đỗ Thanh Tùng - PCT. UBND Quận;
- Các phòng, đơn vị: QLĐT, TNMT, TP, TCKH, TTPTQĐ, KT, TTQ, BQLDA ĐTXD, VP;
- UBND các phường: Vĩnh Hưng, Thịnh Liệt, Hoàng Liệt;
- Chủ đầu tư;
- Công thông tin điện tử Quận;
- Lưu: VT.

(để báo cáo)



Tạ Việt Dũng