

Số: **561**/TB-UBND

Hoàng Mai, ngày **22** tháng **6** năm 2021

### THÔNG BÁO

**Kết luận tại cuộc họp về công tác cưỡng chế thu hồi đất đối với 19 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Thịnh Liệt thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ đăm Hồng đến Quốc lộ 1).**

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng BT, HT&TĐC Quận đã chủ trì cuộc họp về công tác cưỡng chế thu hồi đất đối với 19 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Thịnh Liệt thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ đăm Hồng đến Quốc lộ 1). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, cán bộ các đơn vị: Quản lý Đô thị, Tài chính Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND, Công an Quận, Văn hóa Thông tin, Lao động Thương binh & Xã hội, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Chi cục Thi hành án, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Y tế, Trung tâm Y tế, Đội Thanh tra Giao thông vận tải, Đội Cảnh sát giao thông số 14, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công ty điện lực Hoàng Mai, Công ty cổ phần Viwaco; chủ đầu tư, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường Thịnh Liệt.

Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND phường Thịnh Liệt, ý kiến thống nhất của thành viên tham dự, đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng BT, HT&TĐC Quận đã kết luận như sau:

- Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND Quận và Phương án số 178/PA-BTHCC ngày 07/6/2021 của Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

- Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND phường Thịnh Liệt và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án cắt điện, cắt nước theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo đồng chí Đỗ Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND Quận trước ngày 23/6/2021.

- Đề nghị các Tổ công tác tiếp tục tập trung, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân chấp hành Quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng.

- Yêu cầu Công ty TNHH ĐTXD Hoàng Mai Hà Nội (chủ đầu tư): Đảm bảo chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc... thực hiện công tác rà

phá bom mìn trước khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; thực hiện công tác phá dỡ công trình của các hộ đã bàn giao mặt bằng.

- Giao Văn phòng HĐND và UBND Quận tham mưu lịch công tác đồng chí Đỗ Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND Quận kiểm tra hiện trường công tác phá dỡ công trình của các hộ đã chấp hành và bàn giao mặt bằng trước ngày 24/6/2021.

Thừa lệnh Phó Chủ tịch UBND Quận, Văn phòng HĐND và UBND Quận thông báo để các phòng, ban, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Quận uỷ;
- Đ/c Chủ tịch UBND Quận;
- Đ/c Đỗ Thanh Tùng - PCT. UBND Quận;
- Đ/c CVP HĐND - UBND Quận;
- Các đơn vị: TNMT, QLĐT, TCKH, TTPTQĐ, TP, TTQ, KT, VP, CAQ, VHTT, LĐT BXH, Đội QLTTXDĐT, Chi cục THA, TAND, VKSND, Y tế, TTYT, Đội TTGTVT, Đội CS PCCC, Đội CSGT số 14;
- Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, Công an phường Thịnh Liệt;
- Công ty TNHH ĐTXD Hoàng Mai Hà Nội;
- Công ty điện lực Hoàng Mai;
- Công ty cổ phần Viwaco;
- Công thông tin điện tử Quận;
- Lưu: VT. *AV*

(để b/c)

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Tạ Việt Dũng**